

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Rozhodnutie o zmene projektu
č. 028/1.2/2011

SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
PRIORITNÁ OS – 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
OPERAČNÝ CIEĽ – 1.2. Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle
záväzkov SR voči EÚ


V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie

s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m

žiadosť o zmenu projektu č.: **01,**
Názov projektu: **Trnové - kanalizácia**
Kód projektu: **24110110020,**
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: **013/1.2MP/2009**
Prijímateľ: **Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.**

V Bratislave, dňa 07.11.2011

Prílohy: predmet podpory


Ing. Peter Viglaš
riaditeľ odboru

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Trnové - kanalizácia	
Kód ITMS	24110110020	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu	
Prioritná os	Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	
Operačný cieľ	1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT 46 – Spracovanie vody (odpadová voda)	100	SF 01 - Nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA 09 - Zber, čistenie a rozvod vody	100	UZ 05 – Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský samosprávny kraj
Okres	Žilina
Obec	Žilina, mestská časť Trnové, mestská časť Rosinky
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Odkanalizovanie mestských častí Žiliny a zabezpečenie napojenosti na verejnú kanalizáciu pre 2535 obyvateľov mesta.
Špecifický cieľ projektu 1	Výstavba 14,1 km splaškového kanalizačného systému v mestských častiach Trnové a Rosinky s napojením sa na existujúcu kanalizáciu a ČOV v Žiline.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	0	2008	14,12	2012
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	počet	0	2008	2 535	2012

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez prípojok)	km	0	2008	14,00	2011
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	počet	0	2008	2535	2014
	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú /zrekonštruovanú ČOV	počet	0	2008	2535	2014

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Realizačná dokumentácia	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	14,12
2	Realizácia kanalizácie	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	14,12
3	Stavebný dozor stavby	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	14,12

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Verejné obstarávanie	03/ 2010	09/2012
Stavebné práce	03/ 2010	09/2012
Stavebný dozor	03/ 2010	09/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	03/ 2010	09/2012
Publicita a informovanosť	03/ 2010	09/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637004 Všeobecné služby	11 413,40	0,00	11 413,40	
	11 413,40	0,00	11 413,40	Publicita a informovanosť
716 Prípravná a projektová dokumentácia	19 973,44	0,00	19 973,44	
	19 973,44	0,00	19 973,44	Realizačná dokumentácia
717001 Realizácia nových stavieb	5 381 559,25	0,00	5 381 559,25	
	5 295 958,77	0,00	5 295 958,77	Realizácia kanalizácie
	85 600,48	0,00	85 600,48	Stavebný dozor stavby
CELKOVO	5 412 946,09	0,00	5 412 946,09	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Realizačná dokumentácia	19 973,44	0,00	19 973,44
2	Realizácia kanalizácie	5 295 958,77	0,00	5 295 958,77
3	Stavebný dozor stavby	85 600,48	0,00	85 600,48
4				
..				
n				
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	0,00	0,00	0,00
	Publicita a informovanosť	11 413,40	0,00	11 413,40
CELKOVO			0,00	5 412 946,09