

Dohoda
o rozsahu úprav miestnych komunikácií dotknutých stavbou „Zásobovanie vodou,
odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“
v obci Kotešová

Čl. I.
Zmluvné strany

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. (ďalej len SEVAK, a.s.)

Sídlo : Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa. vložka č. 10546/L
Zastúpená : **predstavenstvom**
Oprávnení k podpisu : **Ing. Tatiana Štrbová, predsedníčka predstavenstva**
: **Ing. Miroslav Kundrík, člen predstavenstva**
Bankové spojenie : ČSOB a. s. Bratislava
Číslo účtu : 25788033/7500
IČO : 36 672 297
DIČ : 2022238900
IČ DPH : SK 2022238900
Telefón/fax : 041/417071711, 041/417071756

Obec Kotešová

Sídlo: : Kotešová č. 325, 013 61 Kotešová
Zastúpená : **PhDr. Mgr. Peter Mozolík, starosta obce**
Bankové spojenie : VÚB, a.s. Bytča 1713166451/0200
IBAN : SK52 0200 0000 0017 1316 6451
Číslo účtu : 1713166451/0200
IČO : 0032 13 89
DIČ : 2020626454

Čl. II.
Predmet dohody

SEVAK, a. s. Žilina je investorom stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“. V rámci stavby sa realizovala výstavba verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vrátane odbočení v miestnych komunikáciách obce Kotešová. V zmysle Zmluvy o dielo zhotoviteľ, ktorým je združenie „BYTČA: ZIPP-VÁHOSTAV-VSEP“, má po ukončení prác na pokládke verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, zrealizovať konečnú úpravu miestnej komunikácie v rozsahu zásahu do komunikácie.

V súvislosti so stavom miestnych komunikácií a za účelom využitia finančných prostriedkov na úpravu miestnych komunikácií, čo najúčelnejšie, sa zúčastnené strany dohodli na spolufinancovaní konečných úprav miestnych komunikácií.

Čl. III. Rozsah dohody

Zástupcovia SEVAK, a. s. , Obce Kotešová a združenia „BYTČA: ZIPP-VÁHOSTAV-VSEP „ vykonali v dňoch 11. 09. 2015 a 09. 02. 2016 pochôdzku s premeraním zásahu stavby do miestnych komunikácií ako aj rozsahu požiadavky obce Kotešová na konečnú úpravu miestnych komunikácií. Odsúhlasené podiely SEVAK, a. s. a Obce Kotešová pre jednotlivé ulice (označené podľa realizovaných stôk) sú uvedené v tabuľke, ktorá tvorí prílohu č. 1.

Čl. IV. Termíny a spôsoby realizácie

Združenie „BYTČA: ZIPP-VÁHOSTAV-VSEP „ v zmysle ZoD musí zabezpečiť pre SEVAK, a. s. realizáciu všetkých prác súvisiacich so stavbou „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“ najneskôr do 30. 06. 2016.

Obec Kotešová musí zabezpečiť výber zhotoviteľa prác v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.

Nakoľko nie je možné realizovať konečnú úpravu jednotlivých komunikácií tak, že svoj podiel zabezpečí SEVAK, a. s. a svoj podiel Obec Kotešová, zmluvné strany sa dohodli, že SEVAK, a. s. zabezpečí konečné úpravy v odsúhlasenom celkovom rozsahu kompletne na určených uliciach (viď. Tabuľka – príloha č. 1) v termíne do 30. 06. 2016.

Obec Kotešová sa zaväzuje zrealizovať konečné úpravy svojej časti komunikácií v dvoch etapách a to :

1.etapa v termíne do 30. 06. 2016 - stoka A 2 okrem križovatky (napojenie stoky A 2 a A), stoka A 3 , stoka A 3-1 okrem križovatky (napojenie stoky A 3 a A 3-1), stoka A 4 a stoka A 3- 1-1-1 (od domu p. Minarčíka). Zhotoviteľ zabezpečí na týchto úsekoch realizáciu podkladnej vrstvy OKH a zdvihnutie poklopov do nivelety komunikácie v termíne podľa dohovoru s obcou, resp. jej zhotoviteľom. Zhotoviteľ zabezpečí pred samotnou konečnou úpravou miestnych komunikácií opravu všetkých poškodených miest (oplotenie, oprava odvodňovacích rygolov, prečistenie odtokov pred kúriou) a vyčistenie priestorov okolo ciest do pôvodného stavu, aby potom vplyvom odstraňovania týchto skládok a opravných prác, nedošlo k poškodeniu nového asfaltového koberca.

2.etapa v termíne do 30. 06. 2017

– križovatka napojenie stoky A a A 2, križovatka napojenie stoky A 3 a A 3-1, stoka A 3-1-1-2 zhotoviteľ zrealizuje dočasnú úpravu do ryhy OKH o hrúbke 10 cm a zdvihne poklopy do úrovne nivelety komunikácie do 30. 06. 2016..

-ulice, kde boli zrealizované kanalizačné stoky A 3-1-1-1, A 3-1-1, A 3-1-1-1-1, A 5 A 6 zhotoviteľ zdvihne poklopy do úrovne nivelety komunikácie do 30. 06. 2016. Podkladné vrstvy OKH sa nebudú realizovať. Obec Kotešová sa zaväzuje, že niveletu komunikácie pri realizácii konečných úprav komunikácií., nebude meniť niveletu komunikácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po úprave nivelety poklopov, dorovná povrch miestnych komunikácií dočasnou úpravou (vyfrezovaný asfalt) tak, že budú zjazdné pre osobné aj nákladné auta a aj pre peších chodcov na všetkých miestnych komunikáciách, ktoré sa budú asfaltovať obcou Kotešová v 2. etape.

Každá zo zmluvných strán zabezpečí svoj dohodnutý rozsah konečných úprav na vlastné náklady.

Čl. V
Záruka na práce

Združenie „BYTČA: ZIPP-VÁHOSTAV-VSEP „ preberá záruku v súlade so ZoD na 60 mesiacov od vydania preberacieho a odovzdávacieho protokolu v súvislosti s miestnymi komunikáciami nad ryhami, v ktorých sú umiestnené verejné vodovody a verejné kanalizácie. Vzhľadom na to, že pôvodné komunikácie nemali konštrukciu vozovky ani podkladné vrstvy v súlade s STN, neberie záruky na ostatné časti komunikácie.

Čl. VI
Konečné ustanovenia

Dohoda je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých dva obdrží SEVAK, a. s. Žilina, dva Obec Kotešová a jeden STRABAG, Pozemné a inžinierske stavebníctvo, s. r. o. Bratislava.

V Kotešovej, dňa 6.6.2016

V Žiline, dňa 17.5.2016

Túto dohodu zhotoviteľ STRABAG Pozemné a inžinierske stavebníctvo, s. r. o. Bratislava akceptuje a práce zrealizuje v dohodnutých termínoch a rozsahu.

V Žiline, dňa 17.5.2016