

DODATOK Č. 1

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

ČÍSLO ZMLUVY: 590/2010

NÁZOV PROJEKTU: SČOV Žilina - intenzifikácia

KÓD ITMS: 24110110047

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Názov : Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Sídlo : Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Slovenská republika
Zapísaný v : Okresný súd Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10546/L
Konajúci : Ing. Tatiana Štrbová – predseda predstavenstva
Ing. Stanislav Žilincík – člen predstavenstva
Banka : ČSOB a. s. Bratislava
Číslo účtu : 25788033/7500
IČO : 36672297
DRČ : 2022238900
(ďalej len objednávateľ)

1.2. Dodávateľ

Názov : Amberg Engineering Slovakia, s. r. o.
Sídlo : Somolického 1/B, 811 05 Bratislava
Slovenská republika
Zapísaný v : Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 29057
Konajúci : Ing. Martin Bakoš, PhD. - konateľ spoločnosti
IČO : 35860073
DRČ : 2020289953
Banka : Tatra banka, a. s., Bratislava
Číslo účtu : 2626740907/1100
(ďalej len dodávateľ)

2. PREDMET DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto *Dodatku* je zmena termínu výkonu služieb o poskytnutí služieb v zmysle článku 20.1 Všeobecných podmienok zmluvy.
- 2.2. V *Zmluve o poskytnutí služieb č. 590/2010* (ďalej len „Zmluva“) sa v článku 5 Predpokladaná doba výkonu služieb, mení bod 5.1. nasledovne: Predpokladaná doba výkonu služieb podľa zmluvy o poskytnutí služieb je 44 mesiacov (pôvodne v zmluve 39 mesiacov), od dátumu vydania Administratívneho nariadenia č. 1 (v zmysle článku 4- Dátum začatia plnenia zmluvy), z dôvodu výkonu poskytovania služieb (záverečné platobné potvrdenie, záverečná správa).

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Tento *Dodatok* nadobúda platnosť dňom jeho podpisu *Zmluvnými stranami* a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Objednávateľom na svojej webovej stránke.
- 3.2. Tento *Dodatok* tvorí neoddeliteľnú súčasť *Zmluvy*. Ostatné ustanovenia *Zmluvy*, ktoré nie sú týmto *Dodatkom* dotknuté, zostávajú nezmenené a účinné v doterajšom znení.
- 3.3. Tento *Dodatok* je vyhotovený v 5 origináloch, z ktorých 2 originály sú určené pre objednávateľa, 2 pre dodávateľa a 1 pre OIP MŽP SR.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto *Dodatku* riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto *Dodatku* a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Dodávateľa v Bratislave, dňa: 27. 5. 2014

Za Objednávateľa v Žiline, dňa: 30. 5. 2014

Podpis:

Ing. Martin Bakoš PhD.

konateľ spoločnosti



Podpis:

Ing. Tatiana Štrbova
predseda predstavenstva

Podpis:

Ing. Stanislav Žilinčák
člen predstavenstva

Prílohy:

Administratívne nariadenie č. 1

Súhlas na predĺženie lehoty výstavby

SEVEROSLOVSKÉ
VODÁRNE A ANALIZÁCIE, a.s.